

PROPOSITOR / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

APELIDO EMPREENDIMENTO  
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

1. Seleccione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

51

		IMPLANTAÇÃO ESTADIO	REFORMAS E AMPLIAÇÕES	ARQUIBANCADA
Nº do Evento	Título do Evento	1	2	3
Total:		808.511,18	259.551,24	350.980,65
1	Serviços preliminares	4.008,09	3.749,46	258,63
2	Movimento de terra	316,07	-	316,07
3	Fundação - estaca	11.079,53	-	3.512,12
4	Fundação - bloco	7.648,92	-	29,51
5	Fundação - baldrame	4.136,65	-	4.136,65
6	Concreto - forma	3.588,14	-	3.588,14
7	Concreto - aço	3.289,87	-	3.289,87
8	Concreto - conc	1.498,01	-	1.498,01
9	Concreto - laje	944,11	-	944,11
10	Concreto - verga	2.099,55	-	2.099,55
11	Alvenaria - tijolos	15.134,62	-	13.637,67
12	Divisória	25.701,97	-	25.701,97
13	Cobertura - estrutura	82.802,83	-	3.617,28
14	Cobertura - telha met	55.881,34	-	4.244,02
15	Cobertura - telha fibrocimento	716,62	-	716,62
16	Calha e rufo	1.961,72	-	1.961,72
17	Portas - alumínio	11.010,94	-	11.010,94
18	Portas - aço	14.228,02	1.622,88	12.605,14
19	Janela e peitoril	8.031,41	-	8.031,41
20	Instalação elétrica - eletroduto	272,80	-	272,80
21	Instalação elétrica - caixa/quadro	317,64	-	317,64
22	Instalação elétrica - cabo	314,67	-	314,67
23	Instalação elétrica - acabam	2.052,39	-	2.052,39
24	Inst hidráulica - água - entrada	2.955,32	-	2.955,32
25	Inst hidráulica - água - tubulação	3.338,46	-	3.338,46
26	Inst hidráulica - água - caixa	1.136,53	-	1.136,53
27	Inst hidráulica - água louças e metais	12.455,39	-	12.455,39
28	Inst hidráulica - esgoto - tubulação	5.836,63	-	5.836,63
29	Inst hidráulica - esgoto - caixas	5.003,45	-	5.003,45
30	Inst hidráulica - água pluvial	1.847,64	-	1.847,64
31	Impermeabilização	882,37	-	882,37
32	Revestimento - int	1.074,66	-	1.074,66
33	Revestimento - az	54.948,52	-	54.948,52
34	Revestimento - ext	6.450,60	-	5.188,91
35	Revestimento - teto	7.524,84	-	7.524,84
36	Piso - lastro	1.976,34	-	1.976,34
37	Piso - contrapiso	2.271,86	-	2.271,86
38	Piso - ceramico e soleira	6.514,23	-	6.514,23
39	Piso - concreto	502,32	-	502,32
40	Pintura - teto	612,07	-	612,07
41	Pintura - int	9.282,42	-	5.954,35
42	Pintura - ext	8.403,66	-	8.403,66
43	Pintura - piso	7.441,62	-	7.441,62
44	Pintura - esq met	1.294,98	-	1.294,98
45	SPDA	39.905,48	-	22.940,87
46	Prevenção Incendio	5.978,65	-	5.114,89
47	Serviços compl - fechamento	220.430,50	220.430,50	-
48	Serviços compl	25.448,37	25.448,37	-
49	Serviços compl equipamentos	100.544,03	-	82.411,15
50	Demolição e retirada	15.537,24	8.300,03	5.911,09
51	Limpeza final	1.877,09	-	1.225,51
52		-	-	-

LOBATO - PR

Local

quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ANICÉIA SAVI

CREA/CAU: 24.321/D-PR

ART/RR: 1720252488982