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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

1. READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS  231.243,72 % Período: 14,78% 14,17% 22,93% 23,55% 24,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ESTRADA PARAMIRIM entre estaca 17 + 16,00m e estaca 52 + 6,00m 66.939,11 % Período: 51,05% 48,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  7.167,86 % Período: 61,02% 38,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.2. TERRAPLANAGEM  59.771,25 % Período: 49,86% 50,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ESTRADA PARAMIRIM (2º Trecho) entre estaca 0 e estaca 56 + 15,00m 107.484,61 % Período: 0,00% 0,00% 49,34% 50,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.165,13 % Período: 0,00% 0,00% 49,34% 50,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.2. TERRAPLANAGEM  98.319,48 % Período: 0,00% 0,00% 49,34% 50,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTRADA FARINHEIRA entre estaca 0 e estaca 30 56.820,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.845,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. TERRAPLANAGEM  51.975,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,78% 14,17% 22,93% 23,55% 24,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 24.512,06 23.503,04 38.039,60 39.058,59 40.756,71 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 9.660,85 9.263,16 14.992,41 15.394,01 16.063,29 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 34.172,91 32.766,20 53.032,01 54.452,60 56.820,00 - - - - - - - 

%: 14,78% 28,95% 51,88% 75,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 24.512,06 48.015,10 86.054,70 125.113,29 165.870,00 165.870,00 165.870,00 165.870,00 165.870,00 165.870,00 165.870,00 165.870,00 

Acumulado: Contrapartida: 9.660,85 18.924,01 33.916,42 49.310,43 65.373,72 65.373,72 65.373,72 65.373,72 65.373,72 65.373,72 65.373,72 65.373,72 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 34.172,91 66.939,11 119.971,12 174.423,72 231.243,72 231.243,72 231.243,72 231.243,72 231.243,72 231.243,72 231.243,72 231.243,72 

Local Responsável Técnico

Nome: ANICEIA SAVI

CREA/CAU: 24321-D - PR

Data ART/RRT: 1720247331752

4500071764

Total:    R$ 231.243,72

Item Descrição

quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO DE LOBATO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATOADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO DE LOBATO

LOBATO - PR
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